

План – график
 введения федерального государственного образовательного стандарта
 начального общего образования
 в МОУ «Горбачевская СОШ»
 в 2010 – 2011 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Участие в обсуждении проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования	До 25.02.2010	Администрация
2.	Участие в семинаре для руководителей ШМО учителей начальных классов «О введении ФГОС начального общего образования»	Март	Заместитель директора по УВР
3.	Разработка школьного плана-графика введения федерального государственного стандарта начального общего образования	До 20.04.2010	Администрация
4.	Собеседование в департаменте образования «О готовности МОУ к введению ФГОС начального общего образования»	Апрель	Директор
5.	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС	Апрель	Администрация
6.	Участие в семинарах о ходе и результатах первого этапа введения ФГОС	По отдельному графику	Администрация
7.	Создание и реализация модели взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности	До 01.07.2010	Администрация
8.	Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования	До 01.06.2010	Администрация
Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Администрация
2.	Подготовка проектов приказов: - о создании и полномочиях рабочей группы по введению	До 01.06.2010	Директор

	ФГОС нового поколения; -об утверждении плана-графика введения ФГОС нового поколения на начальной ступени ОУ; -о введении новой должностной инструкции учителя начальных классов	До 01.06.2010 До 01.09.2010	Директор Директор
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
1.	Расчет потребностей в учебных расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	До 01.07.2010	Администрация
2.	Расчет заработной платы работников ОУ, в том числе надбавок и доплат, порядок и размеры премирования	До 01.07.2010	Администрация
Информационное обеспечение введения ФГОС			
1.	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования и их родителей	Постоянно	Администрация
2.	Обеспечение образовательного учреждения учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования	Постоянно	Администрация, библиотекарь
3.	Публичная отчетность муниципального общеобразовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования	До 01.07.2011	Администрация
4.	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной общеобразовательной программы начального общего образования	Постоянно	Администрация
Кадровое обеспечение введения ФГОС			
1.	Повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов образовательного учреждения	2010-2011 годы по отдельному графику	МОУ ДПОС «РМК»
2.	Организация работы по приведения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными	До 01.07.2010	Комитет образования, образовательное учреждение

	характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения		
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС			
1.	Разработка плана укрепления материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями к введению ФГОС начального общего образования	До 01.06.2010	Администрация
2.	Проведение работы по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса	Постоянно	Администрация

Директор ОУ:



Г.В.Кутепова